

OBRA	NUMERO DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	VALOR GLOBAL CONSIDERANDO ADITIVOS E SUPRESSÕES	PERCENTUAL CONCLUÍDO JUNHO/2023	SITUAÇÃO JUNHO/2023	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS	48/2017	07/03/2018	R\$ 2.025.420,65	100,00%	CONCLUÍDO	-
PAVIMENTAÇÃO RUA DIAMANTES	36/2018	26/03/2018	R\$ 330.137,35	100,00%	CONCLUÍDO	-
PAVIMENTAÇÃO AVENIDA NORTE SUL	64/2018	13/08/2018	R\$ 4.296.198,56	100,00%	CONCLUÍDO	-